

Bangladesh Film Censor Board  
Dhaka.

**Year of 2016-17**

Reporting Period : **July/2016**  
Head of Procuring Entity : **Vice Chairman.**  
PPR : **2008**

(Taka in thousand)

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		REVENUE BUDGET																		
০১	জিডি ১	<b>যন্ত্রপাতি:</b> ডিজিটাল সিনেমা প্রজেক্টর মেশিন (ডিসিপি)	সংখ্যা	১ টি	OTM	তথ্য মন্ত্রণালয়	জিওবি	১,৬০,০০	অক্টোবর ২০১৬	-	১ ডিসেম্বর ২০১৬	১২ জানু: ২০১৭	২ ফেব্রু: ২০১৭	১৬ ফেব্রু: ২০১৭	২৩ ফেব্রু: ২০১৭	২ মার্চ ২০১৭	৩ মাস	৬ মাস	মোট ৬ মাসে কার্য সম্পাদন করা হবে।	
০২	জিডি ২	<b>কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:</b> (ক) HP Laser P1102 Printer/ সমমানের Printer (খ) HP Toner (80A) (গ) HP Toner (305A) Black Colour (ঘ) HP Toner (305A) Magenta Colour (ঙ) HP Toner (305A) Yellow Colour (চ) HP Toner (305A) Cyan Colour (ছ) 19" LED Monitor (জ) Hard Drive (Tosiba 1TB) (ঝ) Processor (i3, 4th generation) (ঞ) Mother Board (Gigabyte-85) (ট) Ram (4GB) (ঠ) UPS (1200 VA) (ড) Kaspersky Internet security (3 User)	সংখ্যা	২টি ৪টি ২টি ১টি ১টি ১টি ২টি ২টি ২টি ২টি ২টি ২টি ৫টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড	জিওবি	৩০ ৩৬ ২২ ১১ ১১ ১১ ২২ ১৮ ২৮ ২২ ৭ ১৫ ১৫	আগস্ট ২০১৬	-	১৪ আগস্ট/১৬	২৩ আগস্ট/১৬	২৩ আগস্ট/১৬	২৯ আগস্ট/১৬	২৯ আগস্ট/১৬	-	১৫ দিন	১৫ দিন	কোম্পিউটার আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। <b>(২ লক্ষ ৪৮ হাজার)</b>	

চলমান পাতা-২

পাতা-২

Sl No.	Package No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		REVENUE BUDGET																	
০৩	জিডি ৩	<b>কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:</b>																	
		(ক) ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার (Toshiba T-2450d)-		১টি				১১											
		(খ) HP Toner (80A)		২টি				১৮											
		(গ) HP Toner (305A) Black Colour		২টি				২২											
		(ঘ) HP Toner (305A) Magenta Colour		১টি				১১											
		(ঙ) HP Toner (305A) Yellow Colour		১টি				১১											
		(চ) HP Toner (305A) Cyan Colour		১টি				১১											
		(ছ) HP Toner (85A)	সংখ্যা	৬টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি		ডিসেম্বর ২০১৬	-	৫ ডিসে:১৬	১৪ ডিসে:১৬	১৪ ডিসে:১৬	২০ ডিসে:১৬	২৬ ডিসে:১৬	-	২২ দিন	২২ দিন	কোটেশন আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। <b>(২ লক্ষ ০৬ হাজার)</b>
		(জ) 19" LED Monitor		১টি				১১											
		(ঝ) Hard Drive (Tosiba 1TB)		১টি				৯											
		(ঞ) Processor (i3, 4th generation)		১টি				১৪											
		(ট) Mother Board (Gigabyte-85)		১টি				১১											
		(ঠ) Ram (4GB)		১টি				৪											
		(ড) UPS (1200 VA)		১টি				৭											
		(ঢ) স্পিকার		৩ সেট				২১											
০৪	জিডি ৪	<b>কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম:</b>																	
		(ক) ডিজিটাল ফটোকপিয়ার মেশিনের টোনার (Toshiba T-2450d)-		১টি				১১											
		(খ) HP Toner (80A)		১টি				৯											
		(গ) HP Toner (85A)		৪টি				৩০											
		(ঘ) HP Toner (12A)	সংখ্যা	২টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি		মার্চ ২০১৭	-	৬ মার্চ/১৭	১৫ মার্চ/১৭	১৫ মার্চ/১৭	২০ মার্চ/১৭	২৩ মার্চ/১৭	-	১৮ দিন	১৮ দিন	কোটেশন আহবানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। <b>(১ লক্ষ ০৬ হাজার)</b>
		(ঙ) Multimedia Key Board		১০টি				১০											
		(চ) Mouse (A4 Tech)		১০টি				৫											
		(ছ) Pen Drive (8GB)		২০টি				১৬											
		(জ) সিডি এ্যালবাম		১৬টি				৮											

চলমান পাতা-৩

পাতা-৩

(Taka in thousand)

Sl No.	Pack age No	Description of Procurement Item Name and Location of Supplier	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertiseme nt Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signatur e	Time for Comp lation of Contr act	Remark s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
০৫	জিডি ৫	<b>আসবাবপত্র:</b>																	
		(ক) স্টীলের আলমারী (অটবী/সমমানের)	সংখ্যা	৪টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি	১৩০	ডিসেম্বর ২০১৬	-	৬ নভে:/১৬	১৫ নভে:/১৬	১৫ নভে:/১৬	২০ নভে:/১৬	২২ নভে:/১৬	-	১৭ দিন	১৭ দিন	কোটেশন আহ্বানের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হবে। (৩ লক্ষ)
	(খ) স্টীলের ফাইল কেবিনেট (অটবী/সমমানের)	৪টি		৯০															
	(গ) কম্পিউটার টেবিল	৩টি		২৭															
	(ঘ) কম্পিউটার চেয়ার	৩টি		২৭															
	(ঙ) ডিজিটিং চেয়ার	৪টি		২৬															
০৬	ডিজি ৬	<b>অফিস সরঞ্জাম:</b>																	
		উন্নত মানের ভিডিও ক্যামেরা (টিওএন্ডইডুজ)	সংখ্যা	১টি	RFQ	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেপার বোর্ড	জিওবি	১২০	মার্চ/১৭		মার্চ/১৭	মার্চ/১৭	মার্চ/১৭	মার্চ/১৭	মার্চ/১৭	মার্চ/১৭	-	-	টিওএন্ডইডুজ ক্রয় করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন



