

বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর অর্ধ-বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন।

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান	অর্ধ-বার্ষিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
							১০০%	৮০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কাজটি চলমান রয়েছে।
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কাজটি চলমান রয়েছে।
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৯/১২/২০২১ খ্রি. তারিখে একটি সেবা (চলচ্চিত্রের রিভাইজড ভার্সন ফরম) ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা ১৭/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	হার্ড-ফাইলে মোট নোট নিষ্পন্ন ২২৪ টি এবং ই-ফাইলে মোট নোট নিষ্পন্ন ১১৪৩ টি সর্ব মোট ১৩৬৭ টি ই-ফাইলে নোট নিষ্পন্ন ৮৩.৬১%
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	২	১	-	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত ০১ (এক) দিনের ২টি সভা/কর্মশালায় ২৮-০৯-২১ ও ১৫-১২-২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বন্ধ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	সকল সেবা বন্ধ নিয়োগমিতি হালনাগাত করা হয়েছে।
				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	নিয়োগমিতি হালনাগাত করা হয়েছে।
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৪টি ২৬-১০-২১, ২৭-১০-২১, ০৬-১২-২১ এবং ০৭-১২-২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
				[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জন্য ৩,১২,৩১০.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ২টি সভা ২৪-০৮-২১ এবং ১২-১২-২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
				[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২

			[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২	-	নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কাজটি বাস্তবায়ন করা হবে।
--	--	--	--	--------	---	------------	------------	---	--



২-১-২০২২ ১৩:২৪:৪৫
মো. আমির হোসেন

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, শাখা-৩
(ফিল্ম)
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড



২-১-২০২২ ১৩:২৭:৭
মো: আব্দুল মন্নিম

ফিল্ম ইন্সপেক্টর-৫, শাখা-৩ (ফিল্ম)
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড



২-১-২০২২ ১৩:৩২:২৫
মো. মমিনুল হক

সচিব, সচিব-এর দপ্তর
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড



২-১-২০২২ ১৩:৩৪:৩০
মো. জসীম উদ্দিন

ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান-এর দপ্তর
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড